



سندكم لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة
SANADCOM children caring with special circumstances

وثيقة دراسة مشروع مسار التَّميُّز للعام ٢٠٢٥





سندكم لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة
SANADCOM children caring with special circumstances

البيانات الأولية

اسم المشروع				مسار التَّعْمُر					
معلومات المشروع				جمعية سندكم لرعاية الأطفال من ذوي الظروف الخاصة					
				الجهة التابعة لها		المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي			
				البريد الإلكتروني		sanadcomm.sa@gmail.com			
				المدير التنفيذي		ماجد الزبيدي			
				مدير المشروع		نوره جمعان الزهراني			
مجال المشروع				تنمية وتمكين					
وصف المشروع				برنامج يهدف إلى تأهيل الأبناء المحتضنين في الفئة العمرية (١٢-١٨ سنة) تعليمياً وأكاديمياً ومهنياً، لتمكينهم من الالتحاق بأرقى الجامعات ودراسة التخصصات المتميزة التي تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي. يتم تحقيق ذلك من خلال تقديم ورش عمل متخصصة، واستشارات مهنية، وبرامج تدريبية شاملة تعزز مهاراتهم وقدراتهم.					
مدة المشروع				٨ شهر					
تاريخ البداية				٢٠٢٥/٠٤/١		تاريخ النهاية		٢٠٢٥/١٢/١٥	
محددات المشروع الرئيسية									
المحدد الزمني				٧٠ يوم					
المحدد البشري (الفئة المستهدفة)				٣٠ مستفيد					
النطاق الجغرافي				منطقة مكة المكرمة - جدة					
المحدد المالي				292,000 ريال					





سندكم لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة
SANADCOM children caring with special circumstances

أهداف المشروع		الإطار المنطقي للمشروع
الهدف الاستراتيجي المتعلق بالمشروع: تمكين الأبناء المحتضنين من المهارات والمعارف اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.		
الأهداف العامة		
تمكين الأبناء المحتضنين أكاديميًا ومهنيًا بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل تعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية لدى المتدربين تقديم فرص تدريب ميداني وشراكات مع مؤسسات تعليمية ومهنية دعم الإبداع والابتكار من خلال مشاريع تطبيقية تحقيق أثر مستدام يعزز من استقرارهم الاجتماعي والمهني		
الأهداف التفصيلية		
١	تقديم دورات تدريبية في المهارات التقنية والمهنية والذكاء الاصطناعي	
٢	تنظيم ورش عمل عملية لتطوير المهارات الحياتية والمهنية	
٣	توفير استشارات مهنية لاكتشاف ميول المتدربين وتوجيههم	
٤	بناء شراكات لتوفير فرص تدريب ميداني	
٥	تعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية من خلال أنشطة داعمة	
٦	تشجيع الابتكار عبر مشاريع تطبيقية تناسب اهتمامات المتدربين	
٧	متابعة تقدم المتدربين وقياس أثر البرامج على أدائهم	
٨	تأمين فرص عمل مستقبلاً بالتعاون مع الشركات والجهات الراعية	





سندكم لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة
SANADCOM children caring with special circumstances

الحاجة إلى برامج تؤهل مستخدمي الجمعية أكاديميًا ومهنيًا نقص الفرص التدريبية التي تلي احتياجات الأبناء المحتضنين دعم الأبناء لبناء مستقبل مستقل وواعد	مبررات المشروع (لماذا هذا المشروع؟)
نتائج المشروع (ما الذي يسعى المشروع إلى تحقيقه؟)	مخرجات المشروع
	تقارير تدريب توثق تقدم المتدربين شهادات معتمدة للمشاركين في الدورات خطط مهنية مستقبلية للمتدربين مشاركات فعلية في الأنشطة والمشاريع تقارير توجيهية فردية لكل متدرب تقارير توضح التحسن في مستوى الثقة بالنفس نماذج مشاريع تطبيقية منجزة معارض أو فعاليات لعرض المشاريع في الملتقيات والمؤتمرات عقود عمل أو تدريب مهني تقارير تحليل أثر البرامج





سندكم لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة
SANADCOM children caring with special circumstances

مؤشرات المشروع الرئيسية			مؤشرات المشروع
المؤشر	المستهدف		
١	عدد الدورات التدريبية المقدمة خلال مدة المشروع	٣٢	
٢	عدد المتدربين المشاركين في الدورات	٣٠	
٣	نسبة تقييم مستوى اكتساب المهارات قبل وبعد التدريب	٨٥%	
٤	عدد المشاريع أو الأنشطة العملية التي تم تنفيذها خلال مراحل البرنامج	١٦	
٥	مستوى رضا المتدربين عن محتوى البرنامج	٩٠%	
٦	نسبة المتدربين الذين أظهروا تحسناً في المهارات والمعارف بعد المشاركة في البرنامج	٨٠%	
٧	عدد المشاريع الابتكارية المنفذة	٢٠	
٨	عدد تقارير التقييم والمتابعة المنجزة	٨	
٩	عدد فرص العمل المؤمنة بعد انتهاء المشروع	٢٠	





سندكم لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة
SANADCOM children caring with special circumstances

مخاطر المشروع الرئيسية				إدارة مخاطر المشروع الرئيسية	
طريقة التعامل مع المخاطر		الخطر / الافتراض			التأثير المحتمل
توقف بعض الأنشطة أو تقليص البرامج المقدمة		عدم توفر دعم			١
انخفاض نسبة الحضور والمشاركة في البرامج		ضعف التزام المستفيدين			٢
تراجع جودة التدريب والأنشطة		قلة الكوادر المؤهلة			٣
ضغط الجدول الزمني وتأخير المخرجات		محدودية الوقت لإتمام الأنشطة			٤
عدم القدرة على تحقيق الأهداف الشخصية والتنموية		التحديات الثقافية أو النفسية للمتدربين			٥
صعوبة تقييم نجاح المشروع وتبرير استمراره		عدم القدرة على قياس الأثر بشكل دقيق			٦
مراحل التنفيذ					آلية التنفيذ (مراحل التنفيذ)
إعداد الخطط التفصيلية للأنشطة والدورات		التخطيط المبدئي		١	
تحديد الموارد البشرية والمادية المطلوبة					
التواصل مع الشركاء المحتملين وتوقيع الاتفاقيات					
تقسيم الأنشطة والدورات على مراحل شهرية		التنفيذ المرحلي		٢	
تنفيذ كل نشاط أو دورة بناءً على جدول زمني محدد					
توثيق التقدم ومتابعة الأداء بشكل دوري					
تقييم كل نشاط بعد التنفيذ عبر استبيانات وملاحظات		المتابعة والتقييم		٣	
مراجعة التقارير الدورية وقياس					
تعديل الأنشطة بناءً على ملاحظات المستفيدين وأداء البرنامج		التحسين المستمر		٤	





سندكم لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة
SANADCOM children caring with special circumstances

مؤشرات الإنجاز للمشروع

البند	الوصف	العدد	التكلفة لكل وحدة	الإجمالي
التدريب التقني	تقديم دورات تدريبية تشمل البرمجة التصميم وأدوات الذكاء الاصطناعي	٣٠	١,٥٠٠	٧٥,٠٠٠
ورش العمل التطبيقية	تنظيم ورش عمل لتطوير المهارات الحياتية والمهنية	١٦	١,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الاستشارات المهنية	عقد جلسات توجيهية فردية بواقع ساعة لكل مستفيد	٥ مؤسسات	٣٠٠	١٥,٠٠٠
التدريب الميداني	تنسيق تدريبات بالتعاون مع المؤسسات الشريكة	٢ فعاليات	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
اللقاءات التعريفية	توفير قاعات تدريب مجهزة لعقد الدورات وورش العمل	٢	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
المصاريف التشغيلية	تخصيص مكافآت للمدرسين والمشرفين	٢	١,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
التسويق والإعلام	تغطية الأنشطة بشكل احترافي لإبراز دور الجهة المنفذة	٣٠ متدرب	١٠٠	٦,٠٠٠
الإيجارات والخدمات اللوجستية	قاعات التدريب وورش العمل	٣	١٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
المتابعة والتقييم	إعداد استبيانات لتحليل الأثر وتقييم النتائج	٢ تقارير	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
الحفل الختامي	تنظيم حفل ختامي لتكريم المشاركين والمتدربين	١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
الإجمالي				٢٩٢,٠٠٠

موازنة المشروع





سندكم لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة
SANADCOM children caring with special circumstances

مؤشرات الإنجاز للمشروع

استدامة الأثر للمشروع		تعزيز جاهزيتهم المهنية على المدى الطويل بما يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم مستقبلاً اكتساب الخبرات لتطبيق مشاريع مشابهة مستقبلاً بناء علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات الداعمة لضمان استمرارية الدعم خلق جيل من الأبناء قادر على المساهمة في تنمية المجتمع
عوائد المشروع على الجهة المنفذة		إبراز دور الجمعية في دعم فئة مهمة من المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة اجتذاب المزيد من المانحين والداعمين نتيجة نجاح المشروع تطوير مهارات الفريق الإداري والتنفيذي تنفيذ مشاريع مشابهة بناءً على الخبرة المكتسبة
مؤشرات الإنجاز	المؤشر	المستهدف
	عدد الأبناء المستفيدين	٣٠ مستفيد
	نسبة المتدربين الذين اكتسبوا المهارات المهنية	٨٥ %
	عدد الشراكات مع المؤسسات الداعمة	٤
أثر المشروع على المجتمع		أثر الاستدامة المالية
تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم اقتصادياً واجتماعياً		زيادة الوعي بدور الجهة المانحة في تنمية المجتمع
خلق قصص نجاح تساهم في تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة		إبراز الجهة كداعم رئيسي للمبادرات الإنسانية والتنموية

